



GÓMEZ FARIÁS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

DELEGACION san sebatian del sur FOLIO No. _____
ALINEAMIENTO No. _____ FECHA 25/03/2019
LICENCIA No. _____ FECHA _____
VIGENCIA DE: _____ A _____
REGISTRO CATASTRAL: _____ FECHA _____

I.M.S.S.

REGISTRO PATRONAL _____

REGISTRO DE OBRA. _____

UBICACIÓN.

CALLE sin nombre No. OFICIAL _____
COLONIA mexico SECTOR _____

DATOS DE PROPIETARIO

NOMBRE h ayuntamiento de gomez farias, jal

TEL.

CALLE leandro valle

No.

COLONIA centro

SECTOR.

DATOS DEL PERITO			
NOMBRE		TEL.	
DOMICILIO		COL.	
REG. No.		FIRMA	

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN

Semana 1

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 159,417.15
- ❖ Este día se inician los trabajos para la CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa MOFPAD en la colonia México en la delegación de san Andrés Ixtlán para inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar las actividades de trazo y nivelación de terreno de más de 200 ml.

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN

Semana 2

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 159,417.15
- ❖ Trabajos para la CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa MOFPAD en la colonia México en la delegación de san Andrés Ixtlán para inicio de trabajos de excavación por medios mecánicos con una excavación de 1.2 mts referente a los ejes.

De igual forma se realizó la colocación de tubo PVC sanitario para la red principal de drenaje la construcción de 5 pozos de visita y de igual forma la base para biodigestor.

Se inicia la obra de CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN

Semana 3

- ❖ Obra realizada bajo la modalidad de adjudicación directa.
- ❖ Dependencia encargada: Obras Públicas Municipales.
- ❖ Programa: Fondo de infraestructura social municipal
- ❖ Inversión: 159,417.15
- ❖ Trabajos para la CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO EN SAN ANDRES IXTLAN con las siguientes actividades:

Se presentó personal de la empresa MOFPAD en la colonia México en la delegación de san Andrés Ixtlán para inicio de trabajos de excavación por medios mecánicos con una excavación de 1.2 mts referente a los ejes para la colocación de descargas domiciliarias.

El relleno y compactación de cepas a cielo abierto y la limpieza final de obra.